

Утверждаю

Директор МБОУ ООШ №15

Г.И. Клепикова

Приказ №86 от 15.08.2022г

Приложение к Паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

ПЛАН

адаaptации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

МБОУ ООШ №15

№/№	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объект(с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий в тыс.рублей	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1.	Пешеходное покрытие неровное		Написать письма в соответствующие инстанции о	2023г.	20.000	

			решения вопросов по выравниванию поверхности.		
2. Вход(входы) в здание					
2.1.	Пандус не соответствует, поручни не установлены.		Строительство пандуса в соответствии с требованиями.	2024г.	100.000
2.2.	Отсутствует знак доступности на входе.		Установить знак доступности.	2024г.	20.000
2.3.	Площадка перед входными дверями, тамбур имеет скользкую поверхность, отсутствуют пристенные поручни.		Установить пристенные поручни	2024г.	80.000
3. Путь(пути)движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)					
3.1.	Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН		Вывесить схему движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	2024г.	40.000
3.2.	Отсутствуют тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута, зон безопасности.		Обозначить тактильными пиктограммами доступность маршрута, зон безопасности.	2024г.	50.000
4. Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)					
4.1.	Отсутствуют информирующие обозначения		Установка информационных обозначений.	2024г.	10.000

5. Санитарно-гигиенические помещения.			
5.1.	Специально оборудованные места для МГН отсутствуют.	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями.	2030г. 800.000
6. Система информации на объекте (на всех объектах)			
6.1.	Отсутствуют информационные стенды, другие технологии для МГН.	Приобрести и установить: информационную стойку; тактильный перекидной стенд; «Голосовое оповещение» для системы электронной очереди; персональный стереофонический усилитель звука, систему свободного звукового поля.	2027г. 30.000
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			
7.1.	Имеются препятствия на пути следования к объекту: неровное дорожное покрытие, отсутствует дорожный знак.	Написать письма в соответствующие инстанции с приложением фотографий о решении вопросов по ликвидации препятствий на пути МГН.	2024г. 50.000
7.2.	Акустические средства	Установить	2025г. 80.000

	информации отсутствуют		акустические средства информации.			
ИТОГО						
						1280.000